

# 분기별 추진계획

## ○ 지역이 주도하는 발전

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고	
1	아산만 (평택~아산~천안) 순환철도건설	아산만 순환철도	2022	-	-	사전타당성조사 연구용역비확보및 착수	-		
			2023	사전타당성조사연구용역시행및관계기관협의					
			2024	관계기관협의및국가철도망구축계획반영건의					
			2025	제5차국가철도망구축계획확정·고시					
			2026	국토부사전타당성조사추진					
2	천안(중축장등)부지 대규모최첨단 국가산단조성	천안중축장부지 대규모최첨단 국가산단조성	2022	사업계획수립추진	좌동	사업계획수립완료	연계용역등추진		
			2023	사업계획수립추진 (계속)	좌동	좌동	좌동		
3	천안(중축장등)부지 대규모최첨단 국가산단조성	천안중축장부지 대규모최첨단 국가산단조성	2024	연계용역등추진 (계속)	좌동	좌동	좌동		
			2025	산업단지 계획수립 신청	좌동	좌동	좌동		
4	한강수계의 충남서북부권 용수이용협력	아산호 물이용	2022	-	-	아산호남는물발생여부조사			
			2023	입주업종에따른물공급량조사					
			2024	물확보관련관계기관등협의(환경부,농림부,K-water,한국농어촌공사등)					
			2025	산업단지계획수립에맞춘물공급대책수립					
			2026	산업단지용수공급계획반영(산업단지계획승인시)					
5	천안역사 증·개축	천안역사 증·개축	2022	-	-	기본설계추진			
			2023	실시설계완료및착공					
			2024	공사추진					
			2025	공사추진					
			2026	공사완료					
6	천안역세권 개발	역세권 도시재생	2022	-	도시재생어울림센터 개관식	-	혁신지구 착공식		
			2023	복합캠퍼스타운및지구대준공					
			2024	복합환승센터준공					
			2025	공사추진					
			2026	주상복합준공등사업완료					
		역전지구 도시개발		2022	타당성조사	-	-	-	
				2023	재정투자심사및법안설립			구역지정 및 실시계획인가	
				2024	보상추진				
				2025 ~ 2007	공사추진				
				2028	사업완료				

# 분기별 추진계획

## ○ 지역이 주도하는 발전

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
7	아산북부권 10만도시 조성	관련시및기관 정책협의	2022	-	-	-	아산시, 공공기관정책협의 및예산확보	
			2023	조사용역 발주	용역착수 (보고회개최)	입지및공적규제 검토	후보지(안) 확정	
		2024	타당성조사용역 (계속) 추진방향설정	전문가및 관련기관 의견수렴	다수의 후보지확정	도시규모 시행방식등추진방향 검토및설정	-	
		2025	시행자확정 행정절차이행	공공기관및 민간기업시행예정자 유치활동진개	첫사업시행자및 예정지확정	협약식 (도,시행예정자)	-	
		2026	구역지정및 개발계획수립	구역지정및 개발계획착수	아산시 관련기관협의	도관련기관 협의	위원회심의및 구역지정(개발계획) 고시	
8	온양·도고온천 명성도찾기 (BayValley연계)	온양·도고온천 명성도찾기	2022	온천도시시범사업추진 -과학적검증체계구축		온천관련유관기관협의(온천협회등) 예비온천도시확정·발표		
			2023	국비확보건의 (행안부)	온천도시 선정	온천의료화 검증사업추진		
			2024	온천의료활성화사업추진				
9	당진평택국제항 물류환경개선과 대중국수출 전진기지육성	중장기계획 반영	2022	당진항 기초조사용역자문	당진항 기초조사용역수립	민간전문가 자문회의개최	당진항민간개발 사업유치	
			2023	종합계획 중간보고회개최	종합계획 반영	기본계획 착수보고회개최	기본계획 수요조사작성	
			2024	기초자료제출	현장조사대응	현장조사대응	기본계획간담회개최	
			2025	기본계획설명회개최	의제사항협의	사업비산출	기본계획반영	
10	충남경제자유구역청 복원과 민관상생발전위원회 설치	충남경제자유구역청 복원과 민관상생발전위원회 설치	2022	-	-	예산확보	연구용역실시	
			2023	연구용역실시	연구용역실시	•지정신청 •위원회설치		
			2024	-	-	FEZ지정	-	
			2025	-	-	개정	-	
11	베이밸리 메가시티건설 (수소에너지 융복합산업벨트 조성)	수소특화단지 지정	2022	-	-	산업부협의자료작성	산업부협의	
			2023	산업부협의	공모추진	공모추진	공모선정	
			2024	지정계획수립	지정계획수립	지정계획수립	지정계획수립	
			2025	단지지정	-	-	-	
		수소기업 육성	2022	-	-	대상기업선정공모	지원사업추진	
			2023	지원사업추진	지원사업추진	대상기업선정공모	지원사업추진	
			2024	지원사업추진	지원사업추진	대상기업선정공모	지원사업추진	
2025	지원사업추진	지원사업추진	대상기업선정공모	지원사업추진				

# 분기별 추진계획

## ○ 지역이 주도하는 발전

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고	
11	베이벨리 메가시티건설 (수소에너지 융복합산업벨트 조성)	수소발전소 구축	2022	-	-	수소발전소구축			
			2023	수소발전소구축					
			2024	수소발전소구축					
			2025	수소발전소구축					
		페플라스틱 수소생산기지 구축	2022	-	-	인허가지원			
			2023	인허가지원		설계추진			
			2024	복합환승센터준공		공사추진			
			2025	공사추진			공사준공		
		수소도시 조성	2022	-	-	예산편성			
			2023	마스터플랜수립					
			2024	관련인허가추진		공사착공			
			2025	공사추진					
12	한국해양바이오 클러스터조성	해양바이오 클러스터조성	2022	-	-	산업화지원센터착공 및건립추진			
			2023	산업화지원센터 건립추진	운영방안 마련	건립추진			
			2024	예산확보및해양바이오클러스터인프라구축					
			2025	예산확보및해양바이오클러스터인프라구축					
			2026	예산확보및해양바이오클러스터인프라구축					
			2026	예산확보및해양바이오클러스터인프라구축					
13	백제문화 복합단지및 백제문화 체험마을조성	백제문화 복합단지등 조성	2022	-	-	기본구상수립			
			2023	기본구상수립완료(3분기), 2024년국비확보					
			2024	공공부분사업및민자유치추진					
			2025	공공부분사업및민자유치추진					
			2026	착공					
			2026	착공					
	백제고도지역 한옥건립 확대	백제고도지역 한옥건립 확대	2022	한옥건립 지원사업공고		사업추진	사업추진	사업추진, 지원확대방안협의	
			2023	MOU체결, 한옥건립 지원사업공고		사업추진	사업추진, 증액사업비확보		
			2024	한옥건립 지원사업공고		사업추진(한옥건립비확대지원)			
			2025	한옥건립 지원사업공고		사업추진(한옥건립비확대지원)			
			2026	한옥건립 지원사업공고		사업추진(한옥건립비확대지원)			
			2026	한옥건립 지원사업공고		사업추진(한옥건립비확대지원)			
14	자연치유센터 유치	자연치유센터 유치	2022	-	-	예정지조사	기본구상용역비 편성		
			2023	기본구상용역 발주	기본구상용역 착수보고	기본구상용역 중간보고	기본구상용역 준공		
			2024	실시설계및발주	공사착공	공사중	공사중		
			2025	준공	시범운영	시범운영	시범운영		
			2026	운영계획수립	운영	운영	운영및결산		
			2026	운영계획수립	운영	운영	운영및결산		

# 분기별 추진계획

## ○ 지역이 주도하는 발전

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고	
15	청양 일반산업단지 조성	청양 일반산업단지 조성	2022	산업단지지정계획 반영요청	산업단지지정계획 반영	승인신청서 준비	산업단지계획 승인신청		
			2023	관계기관협의				산업단지계획 심의위원회심의	
			2024	산업단지승인	PF대출및보상추진			공사착공	
			2025	공사추진	공사준공	-	-		
16	내포신도시 행정중심복합도시 조성	내포신도시 행정중심복합도시 조성	2022	-	-	•기관유치활동 •개발예정지구지정 제안서작성	•기관유치활동 대정부건의 •개발예정지구지정 제안서작성		
			2023	•(이전기관확정시)공공기관이전지원계획및지역발전계획수립 충남혁신도시개발예정지구지정 •(미확정시)대정부건의지속등					
			2024	•이전기관사옥신축및임대청사등이전계획수립 •정주여건개선방안계획수립					
			2025	•충남혁신도시개발계획및실시계획수립 혁신도시개발사업추진(이전기관사옥기반조성등)					
			2026	혁신도시개발사업추진(이전기관사옥기반조성등)					
17	국방국가산업단지 조성	국방국가산업단지 조성	2022	국가산단계획수립	좌동	산단계획승인요청	좌동		
			2023	계속	산단계획승인	보상착수	보상추진		
			2024	보상추진(계속)	좌동	좌동	좌동		
			2025	공사착공	좌동	좌동	계속		
18	육군사관학교 이전	육군사관학교 이전	2022	-	-	범도민육사유치 추진위원회구성	국회토론회 개최		
			2023	공공기관이전추진단 업무인계	이전타당성조사 용역		육사이전 확정		
			2024	육사이전기본계획수립					
			2025	토지매입					
19	국방부 이전	국방부 이전	2022	-	-	대정부건의활동 추진및이전 당위성및유치전략 연구용역	-		
			2023	공공기관이전 추진단업무인계및 범도민추진위내 국방부이전분과 구성	전방위 유치활동전개				
			2024	이전타당성조사용역				이전확정	
			2025	기본계획수립및공사착공					
20	금산인삼약초산업 진흥원 국립승격	금산인삼약초산업 진흥원 국립승격	2022	-	-	농식품부 건의및협의	-		
			2023	금산인삼약초산업진흥원국립승격연구용역					
			2024	-	-	공청회등개최	-		
			2025	-	인삼산업법개정등	-	-		
			2026	-	-	승격	-		

# 분기별 추진계획

## ○ 지역이 주도하는 발전

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
21	공동주택 안전관리센터 설립	공동주택 안전관리센터 설립	2022	-	-	설립방안전략과제 연구	타당성분석등 연구용역	
			2023	연구용역수행	기본계획수립	설립준비단운영	제도마련	
			2024	설립준비	센터설립	센터운영	만족도조사	
22	글로벌인재 육성을위한 교육국제화특구 지원	교육국제화특구 지정추진	2022	-	-	참여시군모집, 추진전담조직구성	공청회개최, 지정신청서제출, 교육부평가심사 대응 ※교육부최종선정 (예정)	
23	온라인교육플랫폼 '드림투게더' 운영	온라인교육플랫폼 '드림투게더' 운영	2022	-	-	도-교육청 실무협의	운영사례벤치마킹, 업무협의, 기본계획수립	
			2023	사회보장제도신설협의, 운영근거마련	조례제정등	교육콘텐츠 제공-운영업체선정	시범운영	
			2024	운영	운영	운영	운영	
24	중·고교생 인터넷수강료 지원	중·고교생 인터넷수강료 지원	2022	-	-	-	·시군및교육청 실무협의 ·기본계획수립	
			2023	·보건복지부 사회보장제도 신설협의 ·콘텐츠공동이용 협약체결 ·휴페이지연계구축	·조례제정등 지원근거마련 ·단체수강권 구매계약	홍보및 지원신청접수	수강료 지원	
			2024	수강료지원				
			2025	수강료지원				
			2026	수강료지원				
25	자녀교육비 지원	자녀교육비 지원	2022	-	-	시군및교육청 실무협의	실무협의및 기본계획수립	
			2023	보건복지부사회, 보장제도신설협의, 조례제정등 지원근거마련	지원자격및 신청방법등 집중홍보	자녀교육비 지원		
			2024	자녀교육비지원				
			2025	자녀교육비지원				
			2026	자녀교육비지원				
26	대학생학자금 대출이자지원	대출이자 지원	2022	-	-	사업공고·접수	합격자선발및 지원금지급	
			2023	-	-	사업공고·접수	합격자선발및 지원금지급	
			2024	-	-	사업공고·접수	합격자선발및 지원금지급	
			2025	-	-	사업공고·접수	합격자선발및 지원금지급	
			2026	-	-	사업공고·접수	합격자선발및 지원금지급	

# 분기별 추진계획

## ○ 지역이 주도하는 발전

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
27	공공형축산 스마트팜 인큐베이터	창업 후계능 육성	2022	-	-	교육계획수립	교육계획수립	
			2023	교육생모집	교육추진	교육추진	교육성과분석	
			2024	교육생모집	교육추진	교육추진	교육성과분석	
			2025	교육생모집	교육추진	교육추진	교육성과분석	
			2026	교육생모집	교육추진	교육추진	교육성과분석	
	교육관 건립	2022	-	-	계획수립예산편성	세부계획수립		
		2023	예산확보기본설계	실시설계	착공	착공		
		2024	교육시설운영	-	-	-		
		2025	-	-	-	-		
		2026	-	-	-	-		
	교육전담인력 확보	2022	-	-	-	-		
		2023	-	-	1인(인력확충)	-		
		2024	-	-	1인(인력확충)	-		
		2025	-	-	-	-		
2026		-	-	-	-			
28	충남ICT 융복합스마트축산 시범단지조성	축산단지 조성	2022	-	-	계획수립	연구용역(사전절차)	
			2023	연구용역	연구용역	연구용역	연구용역 홍보영상제작	
			2024	설명·공정회환경영향평가				
			2025	간척지활용 사업구역지정	사업시행	사업시행	사업시행	
			2026	사업시행	사업시행준공	-	-	
29	청년맞춤형 스마트팜지원및 원예작물복합단지 조성	임대형스마트팜 단지조성	2022	대상자선정및 사업시행	-	공모사업 신청	사업완료및 정산	
			2026					
		맞춤형스마트팜 보급	2022	대상자선정및 사업시행	-	-	사업완료및 정산	
			2026					
		스마트팜온실 신·개축지원	2022	-	-	공모사업 신청	공모선정및 사업추진	
			2026					
		스마트농업 복합단지조성 (1개소/논산/균특)	2022	-	-	기본계획수립	실시설계및착공	
			2023	식포, 실증포, 실습교육장등복합단지조성				
	스마트팜콤플렉스 지원센터조성 (1개소/부여/균특)	2022	-	-	사업부지매입	실시설계및착공		
		2023	스마트팜교육시설, 체험장, 창업준등지원센터조성					
			2026					

# 분기별 추진계획

## ○ 지역이 주도하는 발전

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고	
30	청년농업인 단계별영농정책 지원확대	청년농업인 단계별영농정책 지원확대 •농지임대료지원 •교육훈련비지원 •정책홍보물제작	2022	청년후계농 선발·지원	청년농업인육성 TF구성·운영	청년농업인육성 종합계획수립	청년농업인 미래포럼개최		
			2023	청년농업인 지원사업추진	농창업유치및 홍보전략수립	정책패키지제작 전국대상유치홍보	사업성과평가, 개선방안마련		
			2024	청년농업인 지원사업추진	전국대상도내 농창업유치홍보	영농정책지원, 선도농업인육성	사업성과평가, 개선방안마련		
			2025	청년농업인 지원사업추진	전국대상도내 농창업유치홍보	영농정책지원, 선도농업인육성	정책성과평가, 개선방안마련		
			2026	청년농업인 지원사업추진	전국대상도내 농창업유치홍보	영농정책지원, 선도농업인육성	정책성과평가, 개선방안마련		
	충남형스마트팜 청년창업보육지원	스마트팜 전문교육운영 (도)	2022	-	-	교육장건립을위한 행정절차	•교육운영계획수립 •정에전문지도사 교육추진:22명		
			2023	교육장건립및스마트팜교육운영(1회24명)					
			2024	스마트팜교육운영(1회24명)					
			2025	스마트팜교육운영(1회24명)					
			2026	스마트팜교육운영(1회24명)					
			2022	-	-	예산계상	예산확보및 배경계획수립		
			2023	실습교육장건립(8개소)및스마트팜교육(창업+확대)운영(2회180명)					
			2024	실습교육장건립(7개소)및스마트팜교육(창업+확대)운영(2회180명)					
			2025	스마트팜교육(창업+확대)운영(2회180명)					
			2026	스마트팜교육(창업+확대)운영(2회180명)					
			31	김산업 진흥구역지정	김산업 진흥구역지정	2022	-	해수부용역대응	
2023	진흥구역지정및공사업신청(대응)								
2024	김산업진흥구역지정					김산업진흥구역육성계획수립			
2025	김산업진흥구역육성사업추진								
2026	김산업진흥구역육성사업추진								
32	충남형 '탄소중립화모델' 수산식품클러스터 조성	에타조사대상사업 신청 에타조사대응 통과 기분·실시설계, 클러스터조성공사 클러스터조성공사 클러스터조성공사 시험가동및운영	2022	-	-	-	에타조사대상 사업신청		
			2023	에타조사대상사업신청및대응 통과(에타대응용역추진)					
			2024	예산편성	클러스터조성기분·실시설계추진			공사착공	
			2025	기반조성, 건축, 시설등공사추진					
			2026	건축, 시설등공사추진			공사준공, 입주기업모집		
			2027	시험가동및광역공공급식센터, 수출·창업 R&D지원센터등본격운영					
			33	간척지의 첨단양식단지 조성	연구구역 연구구역및 파일럿사업 공모신청및선정 첨단양식장 조성공사 첨단양식장 준공및운영	2022	-	-	-
2023	용역수행및파일럿사업(순환여과식양식장조성공사)								
2024	공모준비	공모사업신청				공모사업선정	기본·실시계획용역		
2025	기본·실시계획	공사착공				기반조성, 건축, 시설등공사	-		
2026	기반조성, 건축, 시설등공사					준공, 입주기업모집, 운영			

## 분기별 추진계획

### ○ 지역이 주도하는 발전

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고	
34	지역생산수산물 학교급식제공확대	지역수산물 학교급식식재료 공급활성화지원	2022	공동구매업체및 품목선정	차액지원사업등추진		지원및정산		
			2023	공동구매업체및 품목선정	차액지원사업등추진		지원및정산		
			2024	공동구매업체및 품목선정	차액지원사업등추진		지원및정산		
			2025	공동구매업체및 품목선정	차액지원사업등추진		지원및정산		
			2026	공동구매업체및 품목선정	차액지원사업등 추진	지원및정산	-		
		수산물산지위판장 현대화지원	2022	사업자확정및 교부결정	사업추진	사업추진및 차년도사업공모	준공및 정산		
			2023	사업자확정및 교부결정	사업추진	사업추진및 차년도사업공모	준공및 정산		
			2024	사업자확정및 교부결정	사업추진	사업추진및 차년도사업공모	준공및 정산		
			2025	사업자확정및 교부결정	사업추진	사업추진및 차년도사업공모	준공및 정산		
			2026	사업자확정및 교부결정	사업추진	사업추진및 차년도사업공모	준공및 정산		
글로벌 해양레저관광도시 조성	글로벌 해양레저관광도시 조성	2022	-	-	MOU체결 (해수부·도·시·민간)	정부예산 확보추진			
		2023	정부예산확보및관광기반시설조성추진						
		2024	정부예산확보및관광기반시설조성추진						
		2025	정부예산확보및관광기반시설조성추진						
		2026	정부예산확보및관광기반시설조성추진						
가로림만 국가해양정원 조성	가로림만 국가해양정원 조성	2022	타당성재조사추진				타당성재조사통과		
		2023	기본및실시설계착수및TF팀구성		해양생태계법 개정안료	기본·실시설계안료			
		2024	가로림만국가해양정원착공및 해양정원센터등기반시설사업추진		문화예술섬등테마별사업추진				
		2025	가로림만지역주민주도적운영방안마련						
		2026	가로림만해양정원센터조성안료						
태안 해양치유센터 건립	태안 해양치유센터 건립	2022	착공식개최	해양치유센터운영방안마련및정상건립추진					
		2023	해양치유센터운영방안마련및 정상건립추진		정상건립추진				
		2024	치유센터건립완료및시범운영						



# 분기별 추진계획

## ○ 지역이 주도하는 발전

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고	
38	세계자연유산 갯벌보전및 해양생태루트 조성	갯벌생태계 복원	2022	3개소모니터링, 투자심사·실시설계·사업착공(22년착공2개소)					
			2023	3개소모니터링(1개소모니터링종료), 투자심사·실시설계·사업착공(23년착공1개소), 사업준공(1개소)					
			2024	3개소모니터링(2개소모니터링종료)					
			2025	1개소모니터링, 사업준공(3개소)					
			2026	4개소모니터링(1개소해당연도내완료) 사업준공(1개소)					
		갯벌식생 복원사업	2022	기본·실시설계					
			2023	사업착공(염생식물조성)					
			2024	사업착공(생태로정비등친수시설조성)					
			2025	사업준공및사후관리					
		서천갯벌세계유산 방문자센터조성	2022	사업부지확보			기본및실시설계		
2023	공사착공(방문자센터)								
2024	공사준공								
39	충남형 세대통합형 리브투게더추진 (도시형)	충남형 도시리브투게더 건립	2022	-	-	찾아가는설명회	첫사업확정 투자심사면제협의		
			2023	(첫사업) 출자금의회의결 민간사업자공모 (후속사업) 지속발굴	(첫사업) 민간사업자선정 주택사업계획승인 (후속사업) 지속발굴	(첫사업) 사업계획승인및 착공 (후속사업) 지속발굴및절차이행 (후속사업)	(첫사업)공사 (후속사업) 지속발굴및절차이행 (후속사업)		
			2024	(첫사업) 입주자모집	(후속사업) 절차이행	(후속사업) 착공①②및절차이행 (후속사업)	(후속사업) 착공③④⑤ (후속사업)		
			2025	(후속사업) 입주자모집	(후·후속사업) 공사	(후·후속사업) 공사	(후·후속사업) 공사		
			2026	(첫사업)준공 (후속사업)공사	(후속사업)입주시작 (후속사업)공사	(후속사업) 공사	(후속사업) 공사		
			2022	-	-	세부추진계획및 가이드라인수립	대상시군선정		
	충남형 세대통합형 리브투게더추진 (농촌형)	리브투게더 (농촌형)	2023	시군사업착수	차년도사업지선정	분기별추진현황점검및 농촌공간TF팀지속운영			
			2024	-	-	-	-		
			2025	-	-	-	-		
			2026	-	-	-	-		
40	고령은퇴농업인 정년제도입	고령은퇴농업인 연금지원	2022	-	-	계획수립, 관계기관협의	시군·농업인단체등 협의		
			2023	사회보장신설 협의	추경예산 편성	고령은퇴농업인 연금신청접수	고령은퇴농업인 연금지원		
			2024	예산교부 신청접수	고령은퇴농업인 연금지원	고령은퇴농업인 연금지원	고령은퇴농업인 연금지원만족도조사		
			2025	예산교부 신청접수	고령은퇴농업인 연금지원	고령은퇴농업인 연금지원	고령은퇴농업인 연금지원만족도조사		
			2026	예산교부 신청접수	고령은퇴농업인 연금지원	고령은퇴농업인 연금지원	고령은퇴농업인 연금지원만족도조사		

# 분기별 추진계획

## ○ 지역이 주도하는 발전

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고	
41	읍면소재지 생활SOC 기능확충으로 복합거점화	농촌중심지 활성화	2022	2지구					
			2023	2지구					
			2024	1지구					
			2025	1지구					
			2026	1지구					
42	읍면소재지 생활SOC기능 확충으로 복합거점화	기초생활 거점조성	2022	10지구					
			2023	117지구					
			2024	9지구					
			2025	9지구					
			2026	9지구					
43	농수산물 재해보험가입 확대	<ul style="list-style-type: none"> <li>•농작물재해보험</li> <li>•가축재해보험</li> <li>•양식수산물재해보험</li> </ul>	2022	-	-	가입홍보	예산확보		
			2023	계획수립	가입홍보,제도교육및안내		예산확보		
			2024	계획수립	가입홍보,제도교육및안내		예산확보		
			2025	계획수립	가입홍보, 제도교육및안내	예산확보	-		
			2026	계획수립	가입홍보,제도교육및안내		예산확보		
44	원도심빈집, 충남도가매입해 재개발추진	원도심빈집 재개발	2022	-	-	실무회의	실무회의시범사업 보조금교부		
			2023	보조금 교부	전년도보조사업 정산	예산확보및 사업대상지선정	추진상황 점검		
			2024	보조금 교부	전년도보조사업 정산	예산확보및 사업대상지선정	추진상황 점검		
			2025	보조금 교부	전년도보조사업 정산	예산확보및 사업대상지선정	추진상황 점검		
			2026	보조금 교부	전년도보조사업 정산	사업추진	추진상황 점검		
45	탄소중립기능 중심조직으로 산림부서육성	경제림 조성	2022	'22년요목수급	춘기조림	활착률점검	추기조림		
			2023	'23년요목수급	"	"	"		
			2024	'24년요목수급	"	"	"		
			2025	'25년요목수급	"	"	"		
			2026	'26년요목수급	"	"	"		
			도시숲 조성	2022	사업별담당자협의	'23년공모신청	현장심사등사업추진	'22년사업완료	
				2023	"	'24년공모신청	"	'23년사업완료	
				2024	"	'25년공모신청	"	'24년사업완료	
				2025	"	'26년공모신청	"	'25년사업완료	

## 분기별 추진계획

○ 지역이 주도하는 발전

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
46	교통약자 이동권보장위한 친환경저상버스 확충지원	저상버스 도입지원	2022	국비교부신청	국비교부결정	2023수요조사	저상버스도입(44대)	
			2023	국비교부신청	국비교부결정	2024수요조사	저상버스도입(56대)	
			2024	국비교부신청	국비교부결정	2025수요조사	저상버스도입(64대)	
			2025	국비교부신청	국비교부결정	2026수요조사	저상버스도입(58대)	
			2026	국비교부신청	국비교부결정	2027수요조사	저상버스도입(74대)	